

```
cd ~/SAE-main/SAE-Recommender/docs/phase1 &&  
cat > suivi-chronologique.md << 'EOF'
```

Suivi chronologique — Phase 1 SAE-Recommender

Projet : SAÉ BUT2 S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation **Date de début :** 15 septembre 2026
Date de fin : 2 octobre 2026 **Durée totale :** 18 jours

1. Vue d'ensemble

Semaine	Dates	Tâches	Statut
S1	15-21 sept	Vocabulaire + Répartition + Règles + Architecture	✓
S2	22-28 sept	Protocole + Cas erreur + Spec + Diagrammes	✓
S3	29 sept-2 oct	Validation + Push GitLab	🕒

2. Tableau principal — Livrables COMMUNS

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Auteur	Statut
1	vocabulaire-commun.md	MD	15/09	17/09	Usman	✓
2	repartition-roles.md	MD	17/09	18/09	Usman	✓
3	regles-metier.md	MD	18/09	20/09	Usman	✓
4	protocole-applicatif.md	MD	20/09	23/09	Usman	✓
5	cas-erreur.md	MD	23/09	24/09	Usman	✓
6	specification-technique.md	MD	24/09	27/09	Usman	✓
7	mapping-donnees.md	MD	26/09	27/09	Usman	🕒
8	00-architecture-globale.puml	PUML	15/09	15/09	Tous	✓
9	01-architecture-serveur.puml	PUML	18/09	18/09	Mai	✓
10	02-architecture-client.puml	PUML	18/09	18/09	Usman	✓
11	03-classes-client.puml	PUML	19/09	19/09	Usman	✓
12	04-classes-serveur.puml	PUML	19/09	19/09	Mai	✓
13	05-schema-bdd.puml	PUML	20/09	20/09	Iyore	✓
14	06-cas-utilisation.puml	PUML	20/09	20/09	Usman	✓
15	07-seq-login.puml	PUML	21/09	21/09	Tous	✓
16	08-seq-create-card.puml	PUML	21/09	21/09	Tous	✓

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Auteur	Statut
17	09-seq-recommend.puml	PUML	22/09	22/09	Tous	✓
18	10-seq-battle.puml	PUML	22/09	22/09	Tous	✓
19	11-seq-legitimation.puml	PUML	23/09	23/09	Tous	✓
20	12-seq-authentification.puml	PUML	23/09	23/09	Tous	✓
21	13-seq-revendication.puml	PUML	24/09	24/09	Tous	✓
22	14-seq-disconnect.puml	PUML	24/09	24/09	Tous	✓

3. Tableau — Partie USMAN + OMAR (Client Java)

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Statut
1	00-architecture-client.puml	PUML	22/09	22/09	✓
2	01-diagramme-cas-utilisation.puml	PUML	22/09	22/09	✓
3	02-diagramme-classes.puml	PUML	22/09	22/09	✓
4	03-sequence-login.puml	PUML	23/09	23/09	✓
5	04-sequence-create-card.puml	PUML	23/09	23/09	✓
6	05-sequence-recommend.puml	PUML	23/09	23/09	✓
7	06-sequence-repudiate.puml	PUML	24/09	24/09	✓
8	07-sequence-battle.puml	PUML	24/09	24/09	✓
9	08-sequence-vote.puml	PUML	24/09	24/09	✓
10	09-sequence-legitimation.puml	PUML	25/09	25/09	✓
11	10-sequence-authentification.puml	PUML	25/09	25/09	✓
12	11-sequence-revendication.puml	PUML	25/09	25/09	✓
13	12-sequence-disconnect.puml	PUML	25/09	25/09	✓
14	13-navigation-javafx.puml	PUML	25/09	25/09	✓
15	14-maquette-login.puml	PUML	25/09	25/09	✓
16	15-maquette-main.puml	PUML	25/09	25/09	✓
17	16-maquette-cards.puml	PUML	25/09	25/09	✓
18	17-maquette-create-card.puml	PUML	25/09	25/09	✓
19	18-maquette-battles.puml	PUML	25/09	25/09	✓
20	19-maquette-profile.puml	PUML	25/09	25/09	✓
21	organisation-donnees-client.md	MD	24/09	24/09	✓

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Statut
22	classes-client.md	MD	25/09	25/09	✓
23	cas-erreur-client.md	MD	25/09	25/09	⌚
24	partie-client.md	MD	26/09	26/09	⌚

4. Tableau — Partie MAI + ALBINE (Serveur C)

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Statut
1	00-architecture-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
2	01-classes-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
3	02-sequence-login-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
4	03-sequence-create-card-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
5	04-sequence-recommend-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
6	05-sequence-repudiate-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
7	06-sequence-battle-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
8	07-sequence-vote-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
9	08-sequence-battle-result-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
10	09-sequence-legitimation-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
11	10-sequence-authentification-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
12	11-sequence-disconnect-serveur.puml	PUML	26/09	26/09	✓
13	organisation-donnees-serveur.md	MD	26/09	26/09	✓
14	cas-erreur-serveur.md	MD	26/09	26/09	✓
15	validation-protocole.md	MD	26/09	26/09	✓

5. Tableau — Partie IYORE (Blockchain + BDD)

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Statut
1	00-blockchain.puml	PUML	26/09	26/09	✓
2	01-schema-bdd.puml	PUML	26/09	26/09	✓
3	02-sequence-minage.puml	PUML	26/09	26/09	✓
4	03-sequence-verification.puml	PUML	26/09	26/09	✓
5	04-blockchain-etats.puml	PUML	26/09	26/09	✓
6	structures-blockchain.md	MD	26/09	26/09	✓

#	Fichier / Diagramme	Type	Début	Fin	Statut
7	schema-bdd.md	MD	26/09	26/09	✓
8	schema.sql	SQL	26/09	26/09	✓
9	init.sql	SQL	26/09	26/09	✓
10	documentation-blockchain.md	MD	26/09	26/09	✓

6. Tableau de synthèse par binôme

Binôme	Livrables	PUML	MD	SQL	Statut
Commun	22	15	7	0	✓ 95%
Usman + Omar	24	20	4	0	✓ 90%
Mai + Albine	15	12	3	0	✓ 100%
Iyore	10	5	3	2	✓ 100%
TOTAL	71	52	17	2	✓ 96%

7. Chronologie globale

Semaine 1 (15-21 septembre)

Jour	Date	Tâche	Responsable
Lun	15/09	Début Phase 1	Tous
Lun	15/09	vocabulaire-commun.md	Usman
Lun	15/09	00-architecture-globale.puml	Tous
Mar	16/09	vocabulaire-commun.md (suite)	Usman
Mer	17/09	vocabulaire-commun.md (fin)	Usman
Mer	17/09	repartition-roles.md	Usman
Jeu	18/09	repartition-roles.md (fin)	Usman
Jeu	18/09	regles-metier.md	Usman
Jeu	18/09	01-architecture-serveur.puml	Mai
Jeu	18/09	02-architecture-client.puml	Usman
Ven	19/09	regles-metier.md (suite)	Usman
Ven	19/09	03-classes-client.puml	Usman
Ven	19/09	04-classes-serveur.puml	Mai
Sam	20/09	regles-metier.md (fin)	Usman

Jour	Date	Tâche	Responsable
Sam	20/09	protocole-applicatif.md	Usman
Sam	20/09	05-schema-bdd.puml	Iyore
Sam	20/09	06-cas-utilisation.puml	Usman
Dim	21/09	protocole-applicatif.md (suite)	Usman
Dim	21/09	07-seq-login.puml	Tous
Dim	21/09	08-seq-create-card.puml	Tous

Semaine 2 (22-28 septembre)

Jour	Date	Tâche	Responsable
Lun	22/09	protocole-applicatif.md (fin)	Usman
Lun	22/09	09-seq-recommend.puml	Tous
Lun	22/09	10-seq-battle.puml	Tous
Lun	22/09	00-architecture-client.puml	Usman
Lun	22/09	01-diagramme-cas-utilisation.puml	Usman
Lun	22/09	02-diagramme-classes.puml	Usman
Mar	23/09	cas-erreur.md	Usman
Mar	23/09	11-seq-legitimation.puml	Tous
Mar	23/09	12-seq-authentification.puml	Tous
Mar	23/09	03-sequence-login.puml	Usman
Mar	23/09	04-sequence-create-card.puml	Usman
Mar	23/09	05-sequence-recommend.puml	Usman
Mer	24/09	cas-erreur.md (fin)	Usman
Mer	24/09	specification-technique.md	Usman
Mer	24/09	13-seq-revendication.puml	Tous
Mer	24/09	14-seq-disconnect.puml	Tous
Mer	24/09	06-sequence-repudiate.puml	Usman
Mer	24/09	07-sequence-battle.puml	Usman
Mer	24/09	08-sequence-vote.puml	Usman
Mer	24/09	organisation-donnees-client.md	Usman
Jeu	25/09	specification-technique.md (suite)	Usman

Jour	Date	Tâche	Responsable
Jeu	25/09	09-sequence-legitimation.puml	Usman
Jeu	25/09	10-sequence-authentification.puml	Usman
Jeu	25/09	11-sequence-revendication.puml	Usman
Jeu	25/09	12-sequence-disconnect.puml	Usman
Jeu	25/09	13-navigation-javafx.puml	Usman
Jeu	25/09	14-maquette-login.puml	Usman
Jeu	25/09	15-maquette-main.puml	Usman
Jeu	25/09	16-maquette-cards.puml	Usman
Jeu	25/09	17-maquette-create-card.puml	Usman
Jeu	25/09	18-maquette-battles.puml	Usman
Jeu	25/09	19-maquette-profile.puml	Usman
Jeu	25/09	classes-client.md	Usman
Ven	26/09	specification-technique.md (fin)	Usman
Ven	26/09	mapping-donnees.md	Usman
Ven	26/09	Tous les fichiers Mai + Albine	Mai + Albine
Ven	26/09	Tous les fichiers Iyore	Iyore
Ven	26/09	cas-erreur-client.md	Usman
Ven	26/09	partie-client.md	Usman
Sam	27/09	mapping-donnees.md (fin)	Usman
Dim	28/09	Diagrammes PlantUML (génération)	Tous

Semaine 3 (29 septembre - 2 octobre)

Jour	Date	Tâche	Responsable
Lun	29/09	Validation par le groupe	Tous
Mar	30/09	Corrections	Tous
Mer	1/10	Push GitLab	Tous
Jeu	2/10	DEADLINE PHASE 1	Tous

8. Commandes Git

Pour la partie Commun

```
cd ~/SAE-main/SAE-Recommender && \  
git add docs/phase1/ && \  
git commit -m "Phase 1 : documents communs et diagrammes" && \  
git push origin main
```