

DOCUMENT 2 — `repartition-roles.md`

Répartition des rôles — SAE-Recommender

Projet : SAÉ BUT2 — S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation **Date :** 15 septembre 2026

Sommaire

1. Composition de l'équipe
2. Détail des rôles
 - Usman + Omar — Client Java + JavaFX
 - Mai + Albine — Serveur C + Sockets
 - Iyore — Blockchain + PostgreSQL
3. Répartition des tâches — Phase 1
4. Répartition des tâches — Phase 2
5. Répartition des tâches — Phase 3
6. Répartition des tâches — Phase 4
7. Planning — Phase 1
8. Outils de communication
9. Règles de collaboration
10. Récapitulatif

1. Composition de l'équipe

L'équipe est composée de **5 membres**, répartis en **2 binômes et 1 personne seule**.

Membre	Partie	Technologies
Usman	Client Java + JavaFX + Tests	Java, JavaFX, JUnit, Gson
Omar	Client Java + JavaFX + Tests	Java, JavaFX, JUnit, Gson
Mai	Serveur C + Sockets + Tests	C, pthreads, sockets
Albine	Serveur C + Sockets + Tests	C, pthreads, sockets
Iyore	Blockchain + PostgreSQL	C, SHA-256, PostgreSQL

2. Détail des rôles

2.1 Usman + Omar — Client Java + JavaFX

Responsabilités

- Concevoir l'architecture du client JavaFX
- Développer les interfaces graphiques avec **FXML**
- Coder les contrôleurs JavaFX
- Gérer la communication par socket avec le serveur
- Sérialiser et désérialiser les données JSON avec **Gson**
- Écrire les tests unitaires avec **JUnit**

Livrables — Phase 1

- Architecture des clients
- Organisation des données côté client
- Diagrammes de séquence client
- Maquette JavaFX
- Cas d'erreur client
- Protocole applicatif — rédaction

Livrables — Phase 2

- Code Java complet
 - Fichiers FXML
 - Feuille de style CSS
 - Tests JUnit
-

2.2 Mai + Albine — Serveur C + Sockets

Responsabilités

- Concevoir l'architecture du serveur C
- Développer le serveur multitâche avec **pthread**
- Gérer les sockets TCP
- Parser le JSON reçu avec **cJSON**
- Valider les actions demandées
- Écrire les tests C

Livrables — Phase 1

- Architecture du serveur
- Organisation des données côté serveur
- Diagrammes de séquence serveur
- Cas d'erreur serveur
- Protocole applicatif — validation

Livrables — Phase 2

- Code C complet
- **Makefile**
- Tests C

2.3 Iyore — Blockchain + PostgreSQL

Responsabilités

- Concevoir les structures de la blockchain
- Implémenter le hachage **SHA-256**
- Implémenter la preuve de travail (**PoW**)
- Concevoir le schéma relationnel PostgreSQL
- Gérer la persistance des blocs

Livrables — Phase 1

- Structures de données de la blockchain
- Schéma relationnel de la base de données
- Diagrammes de la blockchain
- Documentation blockchain

Livrables — Phase 2

- Code blockchain en C
- Schémas SQL
- Scripts d'initialisation

3. Répartition des tâches — Phase 1

Page 8 du cahier des charges

#	Tâche	Usman + Omar	Mai + Albine	Iyore
1	Répartition des rôles	✓	✓	✓
2	Architecture du serveur	● Aide	✓ Principal	—
3	Architecture des clients	✓ Principal	—	—
4	Organisation des données serveur	● Aide	✓ Principal	● Aide
5	Organisation des données client	✓ Principal	—	● Validation
6	Schéma relationnel BDD	—	● Aide	✓ Principal
7	Structures blockchain	—	● Aide	✓ Principal
8	Données cartes / recos / battles	✓	✓	✓
9	Règles métier	✓	✓	✓

#	Tâche	Usman + Omar	Mai + Albine	Iyore
10	Diagrammes de séquence	✓ Client	✓ Serveur	● BDD
11	Protocole applicatif	✓ Rédaction	✓ Validation	—
12	Cas d'erreur	✓ Client	✓ Serveur	● BDD

Légende

- ✓ **Principal** : responsable de la tâche
- ● **Aide / Validation** : participe à la tâche
- — : aucune responsabilité directe

4. Répartition des tâches — Phase 2

Codage

#	Tâche	Responsable
1	Code client JavaFX	Usman + Omar
2	Fichiers FXML + CSS	Usman + Omar
3	Tests JUnit	Usman + Omar
4	Code serveur C	Mai + Albine
5	Makefile + compilation	Mai + Albine
6	Tests C	Mai + Albine
7	Code blockchain	Iyore
8	Schémas PostgreSQL	Iyore
9	Tests d'intégration	Tous

5. Répartition des tâches — Phase 3

Qualité

#	Tâche	Responsable
1	Mise à jour de la spécification technique	Tous
2	Diagramme de Gantt	Usman
3	Commentaires du code — anglais	Tous
4	En-têtes des fonctions	Tous
5	Tests unitaires	Tous

#	Tâche	Responsable
6	Organisation GitLab	Tous

6. Répartition des tâches — Phase 4

Présentation

#	Tâche	Responsable
1	Introduction	Usman
2	Organisation du groupe	Omar
3	Architecture serveur	Mai
4	Architecture clients	Omar
5	Structures de données	Albine
6	Base de données	Iyore
7	Blockchain	Iyore
8	Protocole applicatif	Usman
9	Diagramme de séquence	Mai
10	Problème technique	Omar
11	Conclusion	Mai

7. Planning — Phase 1

4 semaines

 Semaine 1 — 22 au 28 septembre

Jour	Tâche	Responsable
Lun.	Réunion — vocabulaire commun	Tous
Mar.	Rédaction du vocabulaire	Usman
Mer.	Réunion — règles métier	Tous
Jeu.	Rédaction des règles métier	Usman
Ven.	Réunion — protocole	Tous

 Semaine 2 — 29 septembre au 5 octobre

Jour	Tâche	Responsable
Lun.	Rédaction du protocole	Usman
Mar.	Création des diagrammes	Tous
Mer.	Diagrammes d'architecture	Tous
Jeu.	Diagrammes de séquence	Tous
Ven.	Réunion de validation	Tous

Semaine 3 — 6 au 12 octobre

Jour	Tâche	Responsable
Lun. → Ven.	Rédaction de la spécification technique	Tous

Semaine 4 — 13 au 19 octobre

Jour	Tâche	Responsable
Lun. → Jeu.	Corrections + push GitLab	Tous
Ven. 19 oct.	 DEADLINE — PHASE 1	Tous

8. Outils de communication

Outil	Usage
WhatsApp	Communication quotidienne
Discord	Réunions vocales
GitLab	Versioning + livrables
Email	Communication formelle

9. Règles de collaboration

Règle	Description
Réunion hebdomadaire	1 h par semaine
Push GitLab	Tous les 2 jours
Commit message	Clair et en français
Branches	1 branche par phase
Revue de code	Croisée entre les binômes

10. Récapitulatif

Membre	Partie	Livrables principaux
Usman	Client Java	Architecture client, diagrammes, protocole
Omar	Client Java	FXML, contrôleurs, tests
Mai	Serveur C	Architecture serveur, sockets
Albine	Serveur C	Multitâche, tests C
Iyore	Blockchain + BDD	Structures des blocs, schéma SQL